

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			APAE DE MENDES		PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO			898	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Contratação Assistente Social (2)	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	2	Contratação Fonoaudiólogo (3)	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	3	Contratação Fisioterapeuta (1)	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	4	Contratação Psicólogo (2)	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	5	Contratação Psicopedagogo (1)	MÊS	36,000	1,000	2.760,19	0,00	2.760,19	
1	6	Contratação psicomotricista (2)	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	7	Contratação Professor (3)	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	8	Contratação Professor Educação Física (1)	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	9	Contratação Orientador Pedagógico (2)	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 1						2.760,19	0,00	2.760,19	
2	1	INSS mensal	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	2	IRRF mensal	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	3	13º salário	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	4	INSS 13º salário	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	1/3 férias	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	6	INSS 1/3 férias	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	7	FGTS mensal	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	8	FGTS 13º salário	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	9	FGTS férias	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 2						0,00	0,00	0,00	
Total (parcial) do período						2.760,19	0,00	2.760,19	

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			APAE DE MENDES		PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO			898	Em Execução	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)				
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total		

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.