

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENIENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			APAE DE MENDES		PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO			898	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Contratação Assistente Social (2)	MÊS	36,000	2,000	2.591,22	0,00	2.591,22	
1	2	Contratação Fonoaudiólogo (3)	MÊS	36,000	1,000	1.124,80	0,00	1.124,80	
1	3	Contratação Fisioterapeuta (1)	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	4	Contratação Psicólogo (2)	MÊS	36,000	2,000	2.591,22	0,00	2.591,22	
1	5	Contratação Psicopedagogo (1)	MÊS	36,000	1,000	2.760,19	0,00	2.760,19	
1	6	Contratação psicomotricista (2)	MÊS	36,000	2,000	2.653,26	0,00	2.653,26	
1	7	Contratação Professor (3)	MÊS	36,000	3,000	4.523,01	0,00	4.523,01	
1	8	Contratação Professor Educação Física (1)	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	9	Contratação Orientador Pedagógico (2)	MÊS	36,000	1,000	2.863,23	0,00	2.863,23	
Total da meta 1						19.106,93	0,00	19.106,93	
2	1	INSS mensal	MÊS	36,000	1,000	1.770,52	0,00	1.770,52	
2	2	IRRF mensal	MÊS	36,000	1,000	42,00	0,00	42,00	
2	3	13º salário	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	4	INSS 13º salário	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	1/3 férias	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	6	INSS 1/3 férias	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	7	FGTS mensal	MÊS	36,000	1,000	1.861,48	0,00	1.861,48	
2	8	FGTS 13º salário	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	9	FGTS férias	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 2						3.674,00	0,00	3.674,00	
Total (parcial) do período						22.780,93	0,00	22.780,93	

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			APAE DE MENDES		PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO			898	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.