

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENIENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			APAE DE MENDES		PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO			898	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Contratação Assistente Social (2)	MÊS	36,000	2,000	1.763,94	0,00	1.763,94	
1	2	Contratação Fonoaudiólogo (3)	MÊS	36,000	1,000	1.496,52	0,00	1.496,52	
1	3	Contratação Fisioterapeuta (1)	MÊS	36,000	1,000	1.434,78	0,00	1.434,78	
1	4	Contratação Psicólogo (2)	MÊS	36,000	2,000	1.750,56	0,00	1.750,56	
1	5	Contratação Psicopedagogo (1)	MÊS	36,000	1,000	1.694,61	0,00	1.694,61	
1	6	Contratação psicomotricista (2)	MÊS	36,000	2,000	1.482,74	0,00	1.482,74	
1	7	Contratação Professor (3)	MÊS	36,000	3,000	2.519,81	0,00	2.519,81	
1	8	Contratação Professor Educação Física (1)	MÊS	36,000	1,000	117,17	0,00	117,17	
1	9	Contratação Orientador Pedagógico (2)	MÊS	36,000	1,000	2.038,77	0,00	2.038,77	
Total da meta 1						14.298,90	0,00	14.298,90	
2	1	INSS mensal	MÊS	36,000	2,000	3.098,69	0,00	3.098,69	
2	2	IRRF mensal	MÊS	36,000	1,000	58,54	0,00	58,54	
2	3	13º salário	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	4	INSS 13º salário	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	1/3 férias	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	6	INSS 1/3 férias	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	7	FGTS mensal	MÊS	36,000	1,000	2.652,48	0,00	2.652,48	
2	8	FGTS 13º salário	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	9	FGTS férias	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 2						5.809,71	0,00	5.809,71	
Total (parcial) do período						20.108,61	0,00	20.108,61	

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			APAE DE MENDES		PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO			898	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.