

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			APAE DE MENDES		PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO			898	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Contratação Assistente Social (2)	MÊS	36,000	2,000	2.876,94	0,00	2.876,94	
1	2	Contratação Fonoaudiólogo (3)	MÊS	36,000	1,000	1.820,93	0,00	1.820,93	
1	3	Contratação Fisioterapeuta (1)	MÊS	36,000	1,000	2.097,57	0,00	2.097,57	
1	4	Contratação Psicólogo (2)	MÊS	36,000	2,000	2.595,77	0,00	2.595,77	
1	5	Contratação Psicopedagogo (1)	MÊS	36,000	1,000	2.765,60	0,00	2.765,60	
1	6	Contratação psicomotricista (2)	MÊS	36,000	2,000	2.941,94	0,00	2.941,94	
1	7	Contratação Professor (3)	MÊS	36,000	3,000	4.730,49	0,00	4.730,49	
1	8	Contratação Professor Educação Física (1)	MÊS	36,000	1,000	1.395,40	0,00	1.395,40	
1	9	Contratação Orientador Pedagógico (2)	MÊS	36,000	1,000	2.868,64	0,00	2.868,64	
Total da meta 1						24.093,28	0,00	24.093,28	
2	1	INSS mensal	MÊS	36,000	1,000	1.635,97	0,00	1.635,97	
2	2	IRRF mensal	MÊS	36,000	1,000	42,00	0,00	42,00	
2	3	13º salário	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	4	INSS 13º salário	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	1/3 férias	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	6	INSS 1/3 férias	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	7	FGTS mensal	MÊS	36,000	1,000	2.061,70	0,00	2.061,70	
2	8	FGTS 13º salário	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	9	FGTS férias	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 2						3.739,67	0,00	3.739,67	
Total (parcial) do período						27.832,95	0,00	27.832,95	

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			APAE DE MENDES		PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO			898	Em Execução	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)				
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total		

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.