

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAE DE MENDES	PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO_898			1105	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	Contratação Assistente Social (2)	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	2	Contratação Fonoaudiólogo (3)	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	3	Contratação Fisioterapeuta (1)	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	4	Contratação Psicólogo (2)	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	5	Contratação Psicopedagogo (1)	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	6	Contratação psicomotricista (2)	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	7	Contratação Professor (3)	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	8	Contratação Professor Educação Física (1)	MÊS	27,000	1,000	1.181,84	0,00	1.181,84
1	9	Contratação Orientador Pedagógico (2)	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Total da meta 1						1.181,84	0,00	1.181,84
2	1	INSS mensal	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	2	IRRF mensal	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	3	13º salário	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	4	INSS 13º salário	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	5	1/3 férias	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	6	INSS 1/3 férias	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	7	FGTS mensal	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	8	FGTS 13º salário	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	9	FGTS férias	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Total da meta 2						0,00	0,00	0,00
Total (parcial) do período						1.181,84	0,00	1.181,84

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE		CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS		APAE DE MENDES	PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO_898			1105	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)	
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.