

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAE DE MENDES	PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO_898			1105	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	Contratação Assistente Social (2)	MÊS	27,000	2,000	2.595,77	0,00	2.595,77
1	2	Contratação Fonoaudiólogo (3)	MÊS	27,000	1,000	1.682,61	0,00	1.682,61
1	3	Contratação Fisioterapeuta (1)	MÊS	27,000	1,000	2.235,89	0,00	2.235,89
1	4	Contratação Psicólogo (2)	MÊS	27,000	2,000	2.314,60	0,00	2.314,60
1	5	Contratação Psicopedagogo (1)	MÊS	27,000	1,000	2.235,89	0,00	2.235,89
1	6	Contratação psicomotricista (2)	MÊS	27,000	2,000	2.379,60	0,00	2.379,60
1	7	Contratação Professor (3)	MÊS	27,000	3,000	4.249,50	0,00	4.249,50
1	8	Contratação Professor Educação Física (1)	MÊS	27,000	1,000	1.254,80	0,00	1.254,80
1	9	Contratação Orientador Pedagógico (2)	MÊS	27,000	1,000	2.662,12	0,00	2.662,12
			Total da meta 1			21.610,78	0,00	21.610,78
2	1	INSS mensal	MÊS	27,000	1,000	1.398,66	0,00	1.398,66
2	2	IRRF mensal	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	3	13º salário	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	4	INSS 13º salário	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	5	1/3 férias	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	6	INSS 1/3 férias	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	7	FGTS mensal	MÊS	27,000	1,000	1.846,20	0,00	1.846,20
2	8	FGTS 13º salário	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	9	FGTS férias	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 2			3.244,86	0,00	3.244,86
			Total (parcial) do período			24.855,64	0,00	24.855,64

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE		CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS		APAE DE MENDES	PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO_898			1105	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)	
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.