

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAE DE MENDES	PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO_898			1105	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	Contratação Assistente Social (2)	MÊS	27,000	3,000	3.859,20	0,00	3.859,20
1	2	Contratação Fonoaudiólogo (3)	MÊS	27,000	1,000	1.959,25	0,00	1.959,25
1	3	Contratação Fisioterapeuta (1)	MÊS	27,000	1,000	2.512,53	0,00	2.512,53
1	4	Contratação Psicólogo (2)	MÊS	27,000	2,000	2.314,60	0,00	2.314,60
1	5	Contratação Psicopedagogo (1)	MÊS	27,000	1,000	2.512,53	0,00	2.512,53
1	6	Contratação psicomotricista (2)	MÊS	27,000	2,000	2.660,77	0,00	2.660,77
1	7	Contratação Professor (3)	MÊS	27,000	3,000	4.527,78	0,00	4.527,78
1	8	Contratação Professor Educação Física (1)	MÊS	27,000	1,000	1.377,16	0,00	1.377,16
1	9	Contratação Orientador Pedagógico (2)	MÊS	27,000	1,000	2.868,64	0,00	2.868,64
			Total da meta 1			24.592,46	0,00	24.592,46
2	1	INSS mensal	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	2	IRRF mensal	MÊS	27,000	1,000	25,80	0,00	25,80
2	3	13º salário	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	4	INSS 13º salário	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	5	1/3 férias	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	6	INSS 1/3 férias	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	7	FGTS mensal	MÊS	27,000	1,000	1.970,92	0,00	1.970,92
2	8	FGTS 13º salário	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	9	FGTS férias	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 2			1.996,72	0,00	1.996,72
			Total (parcial) do período			26.589,18	0,00	26.589,18

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE		CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS		APAE DE MENDES	PROJETO INCLUSÃO EM AÇÃO_898			1105	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)	
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.